RADA POWIATU Briz.0012.1.2022.KJ
w Kamieniu Ponorskim
ul, Waliriska /b -
72-400 Kamiet) Ponmrﬁi . - Pmt.o kOI..Nr 12 . " " /o i
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa i Obronnosci
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 marca 2022 roku

Proponowany porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjecie porzadku obrad.

2. Przyjecie protokotu Nr 11 z dnia 1.12.2021 r.

3. Informacja dyrektora ZDP oraz Inspektora ds. inwestycji o biezacej
realizacji zadan infrastruktury drogowej.

4. Wyb6r  Zastepcy Przewodniczacego Komisji  Komunikacji,
Bezpieczenstwa i Obronnosci.

5. Prace nad Sprawozdaniem z dziatalnosci Komisji Komunikacji,
Bezpieczenstwa i Obronnosci za 2021 rok — przyjecie Sprawozdania.

6. Prace nad Planem Pracy Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa
i Obronnosci na rok 2022 — Przyjecie Planu.

7. Wolne wnioski.

8. Zakonczenie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjecie porzadku obrad.

Przewodniczacy Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa i Obronnosci, Eugeniusz
Jasiewicz o godzinie 11:05 otworzyt posiedzenie i stwierdzit quorum.

Na posiedzeniu nieobecny byt radny Sebastian Mamzer.

Radny Anatol Kotoszuk brat udziat w posiedzeniu komisji od godziny 11:15.

Lista obecnosci stanowi zatgcznik nr 1 do protokotu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Dyrektor Zarzadu Drdg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim — Marcin Kwiatkowski,
- Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiebiorczodci —
Jan Kurowski.

Przewodniczacy Komisji odczytat proponowany porzadek obrad. Zapytat, czy
Cztonkowie Komisji majg jakie$ wnioski do porzadku posiedzenia.

Radny Jerzy Adamiak zwrdcit sie z zapytaniem, czy jest mozliwo$¢ zapoznania sie
z dokumentacjg robdt, ktdre byly odbierane w ostatnim czasie, tj. w Mokrzycy
i w Golczewie. Jest posiedzenie komisji. Radny nie ma innej mozliwosci, zeby zajrzed
w te dokumenty, a chciatby to zrobic.

Wicestarosta Kamienski, Joanna Piwifska poinformowata, ze radny ma inng
mozliwos¢, kazdy ma taka mozliwos¢. Sa to informacje publiczne i mogg byé
udostepniane kazdemu.



Radny Jerzy Adamiak poinformowat, ze bedzie uczestniczyt w posiedzeniu drugiej
komisji i w przerwie przejdzie sie do Pana Inspektora.

W zwigzku z brakiem uwag do proponowanego porzadku obrad poddat jego przyjecie
pod gtosowanie.

Komisja w wyniku gtosowania:
- 4 gtosami ,za”
przyjeta porzadek w brzmieniu, jak powyzej.

Ad.2.

Przyjecie protokotu Nr 11 z dnia 1.12.2021 r.

W zwigzku z brakiem uwag do projektu protokotu Przewodniczacy Komisji poddat
jego przyjecie pod gtosowanie.

Komisja w wyniku gtosowania:
- 4 gtosami ,,za”
przyjeta protokdt Nr 11 z dnia 1.12.2021 .

Ad.3.

Informacja dyrektora ZDP oraz Inspektora ds. inwestycji o biezacej
realizacji zadan infrastruktury drogowej.

Przewodniczacy Komisji, Eugeniusz Jasiewicz poinformowat, ze w projekcie planu
pracy na rok biezacy znalazta sie propozycja, zeby Komisja zapoznawata sie
cokwartalnie z informacjg Dyrektora ZDP i Inspektora w Woydziale Rozwoju,
Inwestycji i Wspierania Przedsiebiorczosci o postepie prac, realizacji zadan
inwestycyjnych, ewentualnych problemach utrzymaniowych po to, zeby Komisja
mogta w sposdb czynny wspiera¢ Zarzad w wykonywaniu statutowych zadan.
Zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie komisji jest wykonaniem tego postulatu.
Przewodniczacy Komisji, Eugeniusz Jasiewicz podziekowat Inspektorowi w Wydziale
Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiebiorczosci za opracowanie informaciji
w zakresie realizacji inwestycji. Poprosit, zeby pokrétce omdwit niniejsze zadania.

Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiebiorczosci, Jan
Kurowski poinformowat, ze biorgc pod uwage to, co wynikato z porzadku obrad
dzisiejszej komisji przygotowat i przekazat komisji krdtkg informacje, zestawienie
zadan inwestycyjnych drogowych, ktdre zostaty zrealizowane, zakonczone w roku
2021 i ktére sg w trakcie przygotowania, badz s planowane do przygotowania
na rok biezacy i na lata kolejne.

Poinformowat, ze inwestycjg zrealizowang, zakonczong jest Przebudowa drogi
powiatowej Nr 10257 z miejscowosci Chomino. Zadanie realizowane od sierpnia
ubiegtego roku do konca 2021 roku. Przebudowano odcinek drogi na odcinku
niespetna 1 km, 950m przejscia przez miejscowos¢ Chomino. W ramach inwestycji
utozono nowa nawierzchnie bitumiczng, utozono nowe chodniki, przebudowano czes¢
istniejgcych, a cze$¢ chodnikdw dobudowano. Zadanie wspotfinansowane z budzetu
wojewoddztwa zachodniopomorskiego (FOGR). Sa to srodki budzetowe pochodzace
z optat za przeksztatcanie gruntéw rolnych. Zadanie dofinansowane w kwocie ponad
795 000 zt. Zadanie posrednio wspdtfinansowata gmina Swierzno.



Kolejnym zadaniem, ktére =zostato zrealizowane byta Przebudowa chodnika
w miejscowosci Mokrzyca Mafa. Byto to zadanie realizowane na wniosek gminy Wolin
i w wiekszosci tez finansowane przez gmine Wolin. Powiat dotozyt kwote 50 000zt
do robdt budowlanych oraz pokryt koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie niespetna
5 000zt. Zadanie realizowane od listopada 2021 r. do 10 marca 2022 r. 10 marca
odbyt sie odbidr tej inwestycji. Zadanie jest rozliczone. Gmina Wolin przekazata
ponad 169 000 zt dotacji. Byto to ponad 320m chodnika o szerokosci 1,5m. Chodnik
byt w kiepskim stanie. Byt sptyw betonowy stary. W tej chwili jest z kostki kamiennej.
Dodatkowo Wykonawca poszerzyt kilka zjazdow. Wykonat te zjazdy i poszerzyt.
Zostato tez dodatkowo wykonane dojscie do istniejacej wiaty przystankowej
W mMiejscowosci.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym i zakonczonym byta budowa nowego odcinka
chodnika w m. Golczewo wraz z utworzeniem oznakowanego przejscia dla pieszych.
Inwestycja dotyczyta ciggu ulicy Niepodlegtosci w Golczewie. Zadanie realizowane
byto od listopada ubiegtego roku do 16 marca br. Warto$¢ zadania — 162 800zt
Zadanie wspotfinansowane w 80% z budzetu panstwa, z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég w ramach zadan, ktérych celem byto utworzenie nowych przejsé
dla pieszych, poprawa bezpieczenstwa zwigzana z tworzeniem nowych przejsé
dla pieszych. Wykonane zostaty dwa fragmenty chodnika. Przejscie jest oSwietlone,
oznakowane. Zadanie zostato zakonczone. Jestesmy w trakcie rozliczania tego
zadania.
To byty trzy zadania z roku 2021, ktdre zostaty zrealizowane i zakonczone.
Kolejne zadania, to zadania, ktdre sg w trakcie realizacji. Najwiekszym zadaniem
sposréd nich jest przebudowa ciggu ulic Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego
w Kamieniu Pomorskim. Jest to zadanie, ktérego wartos¢ wynosi ponad 4 463 000zt.
Zadanie wspdifinansowane z budzetu panstwa, z rzagdowego Funduszu Rozwoju Drdg
w wysokosci 50% kosztéw kwalifikowalnych, co daje kwote 1973 115,20zt Czes¢
kosztéw jest niekwalifikowana i sg to gtownie koszty zwigzane z tzw. matg
architektura, czyli réznego rodzaju tawki, kosze na S$mieci, nasadzenia. Tego typu
rzeczy nie sg wspoifinansowane. To zadanie wspiera réwniez finansowo gmina
Kamienn Pomorski kwotg 885 814,44 zt. Oczekujemy na podpisanie umowy
przekazania dotacji przez gmine Kamien Pomorski. 25 marca ma sie odbyC sesja
Rady Miejskiej, na ktérej przeprowadzone bedg zmiany budzetowe, ktdre umozliwig
podpisanie umowy dotacji z Powiatem. Zadanie zostato rozpoczete we wrzesniu
ubiegtego roku. Planowany termin zakonczenia tego zadania, to poczatek sierpnia.
Zgodnie
z warunkami umowy, poniewaz Wykonawca zrealizowat juz ponad 50% zakresu
rzeczowego, Wykonawca otrzymat 50% wynagrodzenia. W tej chwili kontynuuje
prace. Wiekszych problemdw na inwestycji nie ma, aczkolwiek chciatby zwrdci¢
na jedng rzecz uwage, ktéra w przysztosci moze mie¢ bardzo negatywne
konsekwencje, a chodzi o kwestie podziemnego uzbrojenia, gtdwnie wodociggdw.
Wykonawca rozpoczat roboty od ul. Basztowej. W trakcie wymiany czesci gruntu,
wykonywania podbudowy doszto do awarii wodociggu. Okazuje sie, ze tam przebiega
wodocigg kamienno — azbestowy. W trakcie tych prac nie tyle on zostat fizycznie
uszkodzony, co prace polegajgce na zageszczeniu gruntu podbudowy, wibracja,
prace zageszczarki spowodowaty pekniecia wodociggu. Doszto do awarii. Awaria
zostata zgtoszona do zarzadcy tego wodociggu, czyli do PGK. Przedsiebiorstwo
usuneto tg awarie, ale poniewaz analogiczne awarie i to az trzy miaty miejsce
na ulicy Gryfitdbw, ktéra jest przebudowywana przez gmine Kamien Pomorski,
to zwrdcilismy uwage, ze stan tego wodociggu jest prawdopodobnie na tyle zty, ze te
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awarie mogg sie powtarza¢ na kolejnych odcinkach, bo az do ulicy Mickiewicza ten
wodocigg przebiega. Pan Starosta poprosit o spotkanie z Burmistrzem Kamienia
Pomorskiego i przedstawicielami PGK w celu omdwienia tej sytuacji. Wnioskowalismy
o to, zeby w momencie, kiedy ta stara nawierzchnia asfaltowa i brukowa zostang
rozebrane, to jest to Swietna okazja do tego, zeby ten wodocigg wymienic, bo beda
znacznie mniejsze koszty. Odbyto sie w ratuszu spotkanie, w ktdrym uczestniczyt Pan
Burmistrz, przedstawiciele gminy, przedstawiciele PGK, nasz Wykonawca, a takze
przedstawiciel Wykonawcy, ktory realizowat zadanie na ul. Gryfitdbw na zlecenie
gminy Kamiert Pomorski, Pan Starosta oraz Pan Inspektor. W trakcie tego spotkania
przedstawiciele PGK-u potwierdzili, ze faktycznie ten wodocigg jest w bardzo
kiepskim stanie, ze jest to bardzo stare urzadzenie i nie sg w stanie zagwarantowac,
ze kolejnych awarii nie bedzie. ZawnioskowaliSmy o wymiane tego wodociagu.
Poinformowalismy, ze wstrzymamy sie z naszymi pracami drogowymi do momentu,
az wodociagg bedzie wymieniony i poprosilismy, zeby to zadanie zostato
potraktowanie priorytetowo. Padfa decyzja, ze jest to jak najbardziej zasadny
wniosek, ze trzeba zrobi¢ kosztorysy inwestorskie, oszacowac koszt zadania. Po kilku
dniach te kosztorysy zostaty opracowane przez PGK. Ten kosztorys zostat nam
udostepniony, po czym po kolejnych kilku dniach Pan Inspektor otrzymat informacje,
ze gmina jednak nie bedzie realizowata tej inwestycji, ani PGK i ten wodocigg nie
zostanie wymieniony.

Przewodniczacy Komisji Eugeniusz Jasiewicz zapytat, jakie byto tego uzasadnienie.

Pan Inspektor poinformowat, iz domysla sie, ze w gre wchodzg koszty, ktére miaty
wynies¢ okoto 300 000 zt — 400 000 zt.

Wicestarosta Kamienski, Joanna Piwinska poinformowata, Zze dla nas jest to o tyle
niebezpieczne, ze w przypadku awarii juz po wykonaniu inwestycji niszczona bedzie
nowa nawierzchnia, ktdra praktycznie jest juz zrobiona.

Pan Inspektor poinformowat, ze Pani Starosta nawigzata do clou tego problemu.
Ta nowa nawierzchnia jest z kostki kamiennej granitowej cieto tupanej i ona jest
fugowana masg fugujaca, ktdra sie sktada z zywicy epoksydowej. Ktopot polega na
tym, ze kiedy dojdzie do awarii, to trzeba bedzie to rozcinac¢ i rozkuwac praktycznie
tak, jak asfalt i odtworzenie potem tej nawierzchni jest po pierwsze bardzo drogie,
a po drugie jest niewykonalne w sensie takim, zeby utrzymac réwny poziom tej
nawierzchni, bo nie ma takiej sity, zeby idealnie zagesci¢ 4m? w momencie, kiedy
mamy caty cigg jezdni. Powstang potem zapadliska, dziury w drodze. Pan Inspektor
dlatego o tym mdwi, bo jest to problem, ktéry predzej czy pdzniej sie pojawi.

Radny Krzysztof Kronenberg poinformowat, ze trzeba mie¢ na uwadze, ze awarie,
ktdre powstaty, powstaty w trakcie wykonywania robdt budowlanych, czyli podczas
pracy wszystkich ciezkich urzadzen i postanowiono tego nie robi¢. Nie jest zasada,
ze za kazdym razem przy wymianie nawierzchni wymienia sie rury azbestowe.
Z tego, co radny wie one spetniajg swojg role i s na wielu odcinkach w catym
powiecie. Nie obawialby sie radny tak bardzo tego, ze pdzniej beda jakie$ awarie,
ktdre nas obcigzg, poniewaz mamy ustalenia, ze te drogi, po zakonczeniu inwestycji
przechodzg pod wiadanie gminy, przekazemy je gminie. Jezeli oni nie zdecydowali sie
teraz tego robi¢, to zdajg sobie chyba sprawe z tego, ze te drogi
po zakonczeniu inwestycji przejma i jak bedq jakies awarie, to bedzie to ich koszt.
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Przewodniczacy Komisji, Eugeniusz Jasiewicz poinformowat, ze ma taki sam poglad
jak Pan Inspektor. Zywotnos¢ techniczna tego wodociggu jest dawno skorczona i jest
absolutnie uzasadnione, zeby dokonac jego wymiany.

Radny Krzysztof Kronenberg wyjasnit, Zze niekoniecznie musi to obcigzaé nas.

Przewodniczacy Komisji, poinformowat, ze wypowie sie w imieniu mieszkancéw
i obywateli, a nie jako przedstawiciel Powiatu. Dla spoteczenstwa jest to zie
i nieprawidtowe.

Pan Inspektor poinformowat, ze na odcinku przy ul. Gryfitéw, gdzie te awarie réwniez
miaty miejsce, a inwestycja realizowana jest przez gmine Kamien Pomorski,
dokonano wymiany tego wodociagu.

Wicestarosta Kamienski, Joanna Piwinska poinformowata, ze jest jeszcze jedna
sprawa. W okresie gwarancji, jezeli nastapi jakas awaria i wykonywane beda jakies
prace, to stracimy gwarancje na tym odcinku.

Pan Inspektor wyjasnit, ze jezeli dojdzie do awarii wodociggu i PGK zniszczy
nawierzchnie po to, zeby sie dostaC do miejsca awarii, usunie tg awarie, to ma
obowigzek odtworzenia tej nawierzchni. Czy PGK ma takie zasoby, takie mozliwosci
i zdoInosci, zeby ta nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie ze sztukg, z projektem tak, zeby
ona miata pierwotne parametry. Pan Inspektor $mie w to watpi¢, biorac pod uwage
przyktad awarii przy ul. Basztowej, gdzie PGK po usunieciu awarii nie odtworzyt
podbudowy, ktéra byta, bo nie byt w stanie tego zrobi¢ i do dzisiaj uchyla sie
do zaptacenia kwoty ok. 4000zt naszemu Wykonawcy, ktéry wystawit fakture
za ponowne odtworzenie podbudowy na kilku metrach kwadratowych, a co dopiero
mowic o kamiennej nawierzchni fugowanej zywica.

Radny Krzysztof Kronenberg poinformowat, ze w razie awarii bedziemy sie tego
domagali.

Pan Inspektor poinformowat, ze oczywiscie. Jezeli jest tak, jak wspomniat radny
Krzysztof Kronenberg, tj., ze gmina po zakonczeniu inwestycji przejmie te drogi jako
drogi gminne, to bedzie to problem gminy.

Radny Anatol Kotoszuk zapytat, dlaczego nie przekazac tych drdg od razu.

Pani Wicestarosta wyjasnita, ze jesteSmy umdwieni, ze drogi w miastach bedziemy
przekazywac po wykonaniu inwestycji. W gre wchodzito réwniez dofinansowanie.
Gmina juz z tego programu korzysta i chodzito wtasnie o to, zeby wykona¢ dwie
inwestycje jednoczednie. Inwestycje gminng i inwestycje powiatowa, poniewaz
te drogi sie ze sobg facza.

Przewodniczacy Komisji poinformowat, ze naganny jest sposob rozumowania przez
Pana Burmistrza i przez PGK. Jest to jedyna okazja na 100 lat, mozliwosé, by to
zrobic.



Nastgpne zadanie, ktdre jest planowane do realizacji, a w tej chwili jest w trakcie
przygotowywan, to budowa ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Wolin — Unin.
Jest to inwestycja, ktdra uzyskata promese dofinansowania w ramach Rzadowego
Programu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych. Powiat otrzymat promese
finansowania zadania o wartosci 12 000 000zt. Dofinansowanie  wyniesie
11 400 000zt. Nasz wkfad to zaledwie 600 000zt. Niedawno otrzymaliSmy
opracowany program funkcjonalno — uzytkowy, poniewaz catos¢ zadania jest
przygotowywana do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj i zeby ogtosi¢ procedure
przetargowg na wybdr wykonawcy projektu i robdt budowlanych jednoczesnie
musieliSmy opracowa¢ PFU. Taki program jest opracowany. On jest w tej chwili
jeszcze na etapie konsultacji, nanoszenia ewentualnych uwag. Na przetomie marca
i kwietnia bedziemy ogtaszali przetarg na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji.
Pan Inspektor wyjasnit, ze to byloby wszystko, jezeli chodzi o te zadania, ktére sg
planowane lub sg w trakcie przygotowan czy realizacji.

Radny Jerzy Adamiak zapytat, ile ten cigg bedzie miat dtugosci.

Pan Inspektor wyjasnit, ze okoto 5,8 km. Problem tam jest taki, ze wiekszo$¢ tego
terenu to tereny podmokte, szczegdlnie przed samg miejscowoscig Unin. Tam sg
przewidziane w PFU trzy takie pomosty, ktadki, ktére beda przechodzity przez te
tereny podmokie i przez rzeke, ktdra tam przeptywa. Stad takie koszty. Zatozenie jest
takie, ze idziemy trybem ZRID-u, wchodzimy tez w prywatne tereny, bo nie ma
mozliwosci usytuowania tej Sciezki z odpowiednimi parametrami w pasie drogowym.
MusieliSmy wyjs¢ poza pas, wejs¢ w te grzaskie, podmokte tereny i stad taki koszt.
Pan Inspektor obawia sig, biorgc pod uwage to, co dzieje sie na rynku, ze te
12 000 000zt na inwestycje bedzie niewystarczajgce, ale to sie okaze w trakcie
przetargu.
Kolejne zadania, ktdre sg przygotowywane do realizacji, to przebudowa odcinka drogi
powiatowej na trasie Mechowo — Wotowiec, doktadnie od konca miejscowosci
Mechowo do poczatku miejscowosci Wotowiec. Odcinek o dtugoséci 1800m. Mamy
opracowang dokumentacje projektowg, kosztorysowg i zostat ztozony wniosek
do Marszatka Wojewddztwa o finansowanie tego w ramach Funduszu Ochrony
Gruntdw Rolnych na rok 2022. Szacunkowy koszt zadania to 2 700 000z.
W gre tam wchodzi tak naprawde tylko nowa naktadka asfaltowa z poszerzeniem
w jednym miejscu. Tutaj nie ma chodnikdw. Nie ma zadnej innej infrastruktury.
Chodzi tylko o nawierzchnie drogi. W trakcie procedury jest ocena wniosku
o dofinansowanie. Czekamy w tej chwili na potwierdzenie. Jak tylko to potwierdzenie
bedzie, to wszczynamy procedure. Poniewaz jest to na odcinku ponad 1 km drogi,
to musimy uzyskaé decyzje Srodowiskowg w gminie Golczewo, a potem dopiero
dokona¢ zgtoszenia robdt i formalnie bedziemy mogli juz dokona¢ procedury
przetargowej do wytonienia wykonawcy tych robét.
Kolegjnym zadaniem przygotowanym jest budowa chodnika w miejscowosci
Trzebieszewo, na wniosek sotectwa i gminy. Temat sie troche ciggnie, poniewaz
zostat opracowany projekt, ale w samej miejscowosci, w okolicach basenu ppoz.
i mniej wiecej 100 — 150m weczesniej szerokoS¢ pasa drogowego jest taka, ze juz
w tej chwili cze$¢ nawierzchni asfaltowej jezdni jest w prywatnym gruncie. Nikt tego
tak naprawde nie weryfikuje, ale po pomiarach geodezyjnych wyraznie widac,
ze czes¢ asfaltu jest w prywatnym gruncie. Nie ma miejsca na jakikolwiek chodnik,
wigc dokumentacja projektowa, ktora zostata przygotowana zaktada budowe
chodnika na samym poczatku miejscowosci, a w miejscu, gdzie ten pas jest taki
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waski zaktada ruch pieszych po jezdni. Zostaty tam zaprojektowane takie szykany,
spowalniacze, omijacze, zeby zwolni¢ ruch pojazddw, zeby pieszy mdgt bezpiecznie
przejsC. Kosztorysy, ktdre zostaty opracowane w pazdzierniku ubiegtego roku
dla tego zadania opiewajg na kwote 436 211,60zt. tacznie jest to okoto 700 m
chodnika i te kosztorysy tgcznie z tym projektem zostaty przekazane do gminy
Kamien Pomorski z prosbg o zajecie stanowiska, ile gmina Kamieft Pomorski dotozy
do tej inwestycji, czy w ogdle i w jaki sposéb to zadanie realizowac. Wychodzac
naprzeciw temu, ze catos¢ zadania na raz moze by¢ zbyt kosztowna podzielilismy
kosztorysowo to zadanie na 4 etapy. Kazdy z etapdw jest w granicach 100 000zt -
110 000zt. Odpowiedz z gminy byfa taka, ze gmina deklaruje dofinansowanie tego
zadania w wysokosci 100 000zt, po podjeciu stosownej uchwaty budzetowej. To byta
informacja z 8 grudnia. Gmina Kamien Pomorski nie wskazata, czy te 100 000zt jest
na jeden etap, czy jest to na cato$¢ zadania. Pan Inspektor wie, ze w tej chwili trwaja
rozmowy, poniewaz gminie nie podoba sie kwestia tego zwezenia. Niewykluczone, ze
projekt bedzie zmieniany i zadanie realizowane bedzie w formie ZRID-u, czyli
bedziemy wchodzili w grunty prywatne, po to, zeby zmiesci¢ chodnik, ale bedzie sie
to wigzato z wykupami i odszkodowaniami. Trwajg rozmowy Pana Starosty
z Burmistrzem Kamienia Pomorskiego, ale nie wie, na jakim to jest teraz etapie.

Pan Inspektor poinformowat, Zze sg jeszcze dwa zadania drogowe, ktdre zostaty
zgtoszone w ramach zadan, ktére sa planowane do realizacji w ramach Polskiego
tadu — Program Inwestycji Strategicznej, w II edycji ogdlnej i III edycji dotyczacej
terendw po PGR-owskich. Sg zgtoszone 3 zadania do II ogdlnej edycji Polskiego
tadu. Jednym z nich jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Stuchowo —
Golczewo. Szacunkowy koszt przebudowy to 52 miliony ztotych. Zadanie realizowane
na odcinku 15,8 km drogi o szerokosci 6 metréw. Dotacja wynositaby 95%. Takie
zadanie zostato zgtoszone. Wnioski s w tej chwili w trakcie oceny. Procedura sie
rozpoczeta. Analogicznie czekamy na informacje dotyczacg zadania zgtoszonego
w ramach Polskiego tadu i tych terendw po PGR-owskich. Chodzi o rozbudowe drogi
powiatowej na odcinku Laska — Rectaw. Niewiele ponad 3 km drogi. Wartos¢ tego
zadania jest szacowana na podstawie kosztoryséw inwestorskich, ktére mamy i jest
w granicach 8 milionéw zlotych. Czekamy na informacje czy zadanie otrzyma
dofinansowanie, ktdre moze siegng¢ az 98%.

Informacja na temat inwestycji drogowych stanowi zatgcznik nr 2 do protokotu.

Przewodniczacy Komisji podziekowat Inspektorowi za przedstawienie inwestycji.
Oddat gtos Dyrektorowi Zarzagdu Drég Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Dyrektor ZDP, Marcin Kwiatkowski poinformowat, ze zarzad drég nie bedzie
prowadzit inwestycji. Jedyna inwestycjg, ktdra zostata przewidziana w budzecie jest
przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1024Z w m. Strzezewo. Wartos¢
kosztorysowa to 2 500 000zt, taka kwota przewidziana jest w budzecie. Zostat
ztozony wniosek o dofinansowanie i czekamy na rozstrzygniecie. Przewidziana jest
rozbidrka starego mostu i budowa nowego.

Kolejne zadanie inwestycyjne to opracowanie dokumentacji na przebudowe mostu

w ciggu drogi powiatowej nr 1003Z nad kanatem Ptocin. ZDP bedzie organizowac

postepowanie.

Pan Dyrektor poinformowat, ze ZDP jest w trakcie przetargu na dostawe emulsii.

Ma podpisang umowe na dostawe grysu i w kwietniu uruchomi kupiony w zesztym
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roku remonter. Bedzie juz mozliwos¢ prowadzenia prac, co znacznie przyspieszy
prace remontowe, tatanie ubytkéw. Jutro odbierany bedzie samochdd ciezarowy.

Przewodniczacy Komisji poinformowat, Zze czasami jezdzi od Wolina do Kotczewa
droga powiatowg. Od dwdch lat stoi 5 drzew bez korony.

Dyrektor ZDP wyjasnit, ze jest tam problem z wycinka drzew. ZDP jest na etapie
uzyskiwania pozwolen, poniewaz wojewddzki konserwator zabytkdw z wiasnej
inicjatywy wszczat postepowanie i jest prowadzone postepowanie w sprawie wpisu
do rejestru zabytkdw. Decyzje zostaty wstrzymane i musimy juz wszystko na etapie
wszczecia postepowania uzgadniac z konserwatorem zabytkdw.

Radny Anatol Kotoszuk poinformowat, ze po wichurach duzo jest poprzewracanych
drzew (niektére z pasa drogowego, a duzo jest z terendw lesnych). Strazacy
do pobocza odcieli i one dalej tam leza. Radny zapytat, kto bedzie to sprzatat.

Dyrektor wyjasnit, ze drzewa stanowig wtasnosc laséw i lasy beda to sprzatac. Tych
zdarzen mieli tak duzo, ze nie sg w stanie tego robi¢, dlatego zostato to odciete.

Radny Anatol Kotoszuk poinformowat, ze trzeba to uporzadkowac i teraz kwestia,
ze albo robi to ZDP albo lasy. Jezeli lasy mdwiag, ze to wezma, to trzeba tez jako$
od nich wyegzekwowad, bo jest to niebezpieczne dla ruchu.

Pan Dyrektor wyjasnit, ze oczywiscie chodzi o to, Zzeby nie doszto do Zadnego
zdarzenia. ZDP odcigt drzewa, zeby byty poza skrajnig drogi.

Pan Dyrektor poinformowat, ze zostanie wystosowane pismo do nadlesnictw
0 uprzgtniecie.

Przewodniczacy Komisji poinformowat, ze powoli zima sie konczy. Radny rozumie,
ze wszystkie dziury po zimie sg systematycznie uzupetniane.

Pan Dyrektor wyjasnit, ze tak. W okresie od stycznia ZDP zuzyt 20 ton masy
na zimno. Zamdwiona jest nowa dostawa masy na zimno. Teraz wykorzystuje mase
na zimno, bo takie sg warunki atmosferyczne. Od kwietnia uruchomione zostang
remonty grysami na gorgco z wykorzystaniem remontera, jak rowniez skrapiarek,
zeby to przyspieszy¢.

Radny Jerzy Adamiak zwrdcit sie z zapytaniem, gdzie mozna te prace zobaczy¢,
droge po naprawie.

Pan Dyrektor poinformowat, ze na przykfad droga miedzy Mechowem, a Chominem
byta juz naprawiana. Jezeli radny chce zobaczyé, jak to wyglada, to jak uruchomig
remonter, uruchomione zostang remonty na gorgco, to Dyrektor zadzwoni
do pracownika biura rady i poprosi o przekazanie radnemu informacji o miejscu
i terminie wykonania remontu.

Radny Jerzy Adamiak doprecyzowat, ze chodzi o prace juz wykonane.
Dyrektor poinformowat, ze sg wykonywane na terenie catego powiatu. Najblizej

na odcinku Kamien Pomorski — Rectaw, Mechowo — Chomino.
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Przewodniczacy Komisji, Eugeniusz Jasiewicz serdecznie podziekowat Dyrektorowi
ZDP i Inspektorowi Janowi Kurowskiemu za przedstawienie informacji na temat
biezgcej realizacji zadan z zakresu infrastruktury drogowe;j.

O godzinie 12:01 posiedzenie Komisji opuscili Jan Kurowski oraz Marcin Kwiatkowski,

Ad.4.

Wybor Zastepcy Przewodniczacego Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa i
Obronnosci.

Przewodniczgcy Komisji poprosit o zgtaszanie kandydatur na stanowisko Zastepcy
Przewodniczgcego Komisii.

Radny Jerzy Adamiak poinformowat, Zze na ostatnim, czy na przedostatnim
posiedzeniu komisji byta mowa o tym, zeby objat tg funkcje. Radny ma powazne
powody, zeby zrezygnowac z kandydowania.

W zwigzku z brakiem kandydatur decyzjg Przewodniczacego Komisji wybdr zastepcy
Przewodniczgcego zostat przetozony na nastepne posiedzenie.

Ad.5.

Prace nad Sprawozdaniem 2z dzialalnosci Komisji Komunikacji,
Bezpieczenstwa i Obronnosci za 2021 rok — przyjecie Sprawozdania.
Przewodniczacy Komisji poinformowat, ze radni otrzymali projekt sprawozdania
z dziatalnosci Komisji za rok poprzedni. Zapytat, czy radni majg jakies uwagi,
propozycje. W zwigzku z brakiem uwag poddat pod glosowanie przyjecie
sprawozdania za rok 2021.

Komisja w wyniku gtosowania:

- 4 gtosami ,za"

przyjeta Sprawozdanie z dziatalnosci Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa
i Obronnosci za 2021 rok w brzmieniu, jak zatacznik nr 3 do protokotu.

Ad.6.

Prace nad Planem Pracy Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa
i Obronnosci na rok 2022 — Przyjecie Planu.

Przewodniczgcy Komisji poinformowat, ze radni otrzymali projekt planu pracy Komisji
na rok 2022. Zapytat, czy radni majg jakie$ uwagi, propozycije.

Radny Jerzy Adamiak poinformowat, ze chciat zgtosi¢ punkt odnosnie uczestnictwa
Komisji w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczacy Komisji wyjasnit, ze byta korespondencja pomiedzy komisja,
a starostwem o ujecie cztonkow komisji w komisjach odbiorowych w roli
obserwatoréw. Radni mogg by¢ wytacznie obserwatorami, nie jako instytucjonalni
cztonkowie komisji odbiorowej. Byto to wielokrotnie wyjasniane. Z drugiej strony nikt
nie zabrania komukolwiek, i dzi§ zostato to potwierdzone, uczestnictwa
w jakimkolwiek dostepie do dokumentaciji, czy tez czynnosciach odbiorowych, z tym,
ze jest okreslony tryb i procedura przy zamdwieniach publicznych przy odbiorach
inwestycji, przy odbiorach robdt drogowych, gdzie s3 powotane komisje
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i sg uprawnieni ludzie stanowigcy strone zleceniodawcy, ktérzy sa upowaznieni
do zglaszania i wnoszenia wszystkich uwag. Cztonek Komisji zawsze moze zgtosi¢
do przedstawiciela Starostwa czy Inspektora w czasie komisji odbiorowej swoje
uwagi i zastrzezenia, ktére od razu beda wyjasnione, badz tez zostang uwidocznione
w protokole odbioru. Taki jest tryb postepowania. Nie wpiszemy do planu pracy
komisji, ze cztonkowie komisji sg zobowigzani do udziatu w pracach odbiorowych
wykonanej inwestycji. Sa kazdorazowo i przez okres ostatnich dwdch lat
powiadamiani, kiedy sg takie czynnosci, mogg braé w nich udziat, natomiast, jakby
ich skutecznos¢ w zakresie prawnym jest ograniczona. JesteSmy cztonkami rady
powiatu. Organu spotecznego, nie instytucjonalnego. Instytucjonalny to Starostwo
Powiatowe z urzednikami, ktdrzy ponosza odpowiedzialno$¢ za realizacje budzetu,
zadan, umow, zamowien publicznych, odbiordw, a my dokonujemy oceny pracy
urzedu Starostwa Powiatowego.

Przewodniczacy Komisji zapytat, czy sg jakies propozycje zmiany planu pracy.

W zwigzku z brakiem propozycji zmian do planu pracy Przewodniczgcy Komisji poddat
jego przyjecie pod gtosowanie.

Komisja w wyniku gtosowania:

- 4 gtosami ,za”

przyjeta Plan Pracy Komisji Komunikacji, Bezpieczefnstwa i Obronnosci na 2022 rok
w brzmieniu, jak zatgcznik nr 4 do protokotu.

Ad.7.

Wolne wnioski.

Komisja wnioskuje o zawiadamianie Cztonkdw Komisji Komunikacji, Bezpieczenstwa
i Obronnosci o posiedzeniach Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Powiatu
Kamienskiego.

Ad.8.

Zakonczenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porzadku obrad, Przewodniczacy Komisji Komunikacii,
Bezpieczenstwa i Obronnosci, Eugeniusz Jasiewicz o godzinie 12:20 zamknat
posiedzenie.

Przewodniczgcy Komisji

Komunikacji, Bezpjeczenistwa i Obronnosci

Protokotthwata:
Katarzyna Jamroziak
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