RADA POWIATU
w Kamieniu Pomorakim
ul, Wolinska 7b

72-400 Kamien Pomorski
UCHWALA NR XXIV/174/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 wrzesnia 2021 r.

w sprawie skargi na dziatalnos¢ Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim.

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Postanawia uzna¢ skarge na dziatalnos¢ Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Kamieniu Pomorskim za zasadng.

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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RADA POWIATU
w Kamieniu Pomorskim
72 :IF(J \r\,lf 'r[!iii;iii.éi‘otazjt) rki UZASADNIENIE
. DO UCHWALY NR XXIV/174/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 wrzesnia 2021 r.

w sprawie skargi na dziatalnos¢ Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim.

Dnia 9 czerwca 2021 roku do Biura Rady i Zarzadu wptynefa skarga Radnych Powiatu
Kamienskiego (J. Adamiaka, Z. Kuleszy, J. Pawlusia) na dziatalnos¢ Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Skarga dotyczy nadzoru nad
wykonaniem robdt w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 10332
w miejscowosci Ktodzino — budowa chodnika” oraz niewykonania naprawy wadliwie
wykonanych robdt dotyczacych inwestycji w Krzepocinie pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1025Z w miejscowosci Krzepocin — budowa chodnika”

Skarga przekazana zostata przez Przewodniczacego Rady Powiatu do rozpoznania
przez Komisje skarg, wnioskow i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
Zdaniem skarzgcych roboty budowlane przy realizacji chodnika w Ktodzinie wykonano
w sposdb nieprawidtowy, tj. krawezniki, obrzeza chodnika posadowiono bezposrednio
na gruncie bez faw betonowych z oporem, natomiast w miejscowosci Krzepocin nie
wykonano napraw wadliwie wykonanych elementdw inwestycji, co wynikato
z wnioskdw wykonanej wczesniej ekspertyzy budowlanej.

Na wniosek Przewodniczacego Komisji, Dyrektor ZDP udzielit pisemnych wyjasnien
w sprawie skargi, w ktdrych twierdzit, ze inwestycja polegajaca na budowie chodnika
w m. Klodzino zostata wykonana zgodnie z zapisami umowy oraz ustaleniami
zawartymi w czasie trwania prac Inwestora (ZDP w Kamieniu Pomorskim)
i Wykonawce. Rezygnacja z posadowienia obrzezy chodnikowych na fawie betonowej
z oporem wynikata z koniecznosci wykonania nieprzewidzianego w dokumentacji
odwodnienia, zmian dotyczacych liczby i lokalizacji zjazddw, zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej oraz wykonaniem chodnika szerszego, niz pierwotnie
planowano. Zmiany te uznano za konieczne w czasie realizacji robot budowlanych.
Miaty one na celu zapewnienie funkcjonowania chodnika i zwigkszenie komfortu jego
uzytkowania przez mieszkancow Ktodzina. Natomiast zakres napraw i poprawek
do wykonania na przebudowanym odcinku drogi w miejscowosci Krzepocin zostat
okreslony w ekspertyzie technicznej wykonanej na zlecenie Zarzadu Powiatu przez
rzeczoznawce z zakresu budownictwa drogowego. Prace wskazane w tym
opracowaniu zostaty wykonane w terminie.

Komisja skarg, wnioskéw i petycji na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2021 roku
rozpatrzyta skarge pomimo braku obecnosci Dyrektora. Zgromadzona w sprawie
dokumentacja pozwolita Komisji oceni¢, ze wniesiona przez Radnych skarga jest
zasadna.
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Komisja stwierdzita nieprawidtowosci przy wykonaniu chodnika w Klodzinie.
Najwazniejsze z nich, to:

1. Inwestycja w Ktodzinie nie zostata wykonana zgodnie z zapisami umowy.
Zmiana zakresu wykonywanych prac odbyta sie w drodze notatki stuzbowej,
podpisanej jednostronnie przez Dyrektora Zarzadu Drdg Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim. § 11 Umowy Nr 18/2018 stanowi, ze wszelkie zmiany
postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci. Wobec tego wszelkie zmiany zapisow umowy winny by¢
dokonywane w drodze aneksu do umowy podpisanego przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz Gtdwnego ksiegowego.

2. Rezygnacja z posadowienia obrzezy chodnikowych na tawie betonowe]
z oporem powinna wigza¢ sie ze zmiang wysokosci wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Brak rozliczenia robdt dodatkowych.

3. Koniecznos¢ wykonania nieprzewidzianego w dokumentacji odwodnienia.
Po ogledzinach chodnika dokonanych przez Cztonka Komisji, radnego Bogdana
Czaplickiego i rozmowach z mieszkancami wynika, ze chodnik jest
podmywany. Z informacji uzyskanej od Pani Sottys wynika, iz wielokrotnie
zgtaszata zastrzezenia dotyczace chodnika. Sottys negatywnie wyrazata sig na
temat wspotpracy.

4. Zakres inwestycji zostat znacznie zmieniony, co by¢ moze skutkowac powinno
wystosowaniem nowego zgtoszenia. W zaswiadczeniu wydanym przez
Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie stwierdzajgcym brak
podstaw do wniesienia sprzeciwu znajduje sie zapis, ze roboty nalezy wykonac
w zakresie okreslonym w zgtoszeniu.

W odniesieniu do inwestycji w Krzepocinie, komisja stwierdzita:

1. Ekspertyza techniczna wykonana przez rzeczoznawce Adama Drobiazgiewicza

jednoznacznie okresla, ze wykonany chodnik w miejscowosci Krzepocin ,w kilku

aspektach nie spetnia wymagan okreSlonych w umowie z zamawiajgcym”

(ekspertyza techn. Str.3).

2. W wykonanej ekspertyzie, rzeczoznawca Adam Drobiazgiewicz przedstawit

btedy i niezgodnosci z umowga przy wykonaniu chodnika w Krzepocinie oraz

oszacowat wartos¢ robdt, ktére nie zostato wykonane. Nieprawdg jest zatem
stwierdzenie dyrektora ZDP, ze to rzeczoznawca okreslit zakres napraw

i poprawek, gdyz w swoim opracowaniu rzeczoznawca takich wytycznych nie

przedstawiat. Niewatpliwym jest fakt, ze na obecnym etapie wykonania

inwestycji, nie jest mozliwe wykonanie niektdrych poprawek bez gruntownej
przebudowy wiekszosci elementdw budowli (zasadnym bytby wtedy zwrot
kosztéw niewykonanych robdt). Pomimo  ze dyrektor ZDP twierdzi, iz naprawy

i poprawki w zakresie budowy chodnika w Krzepocinie zostaty wykonane, to nie

przedstawit zadnego protokotu odbiory tych robét.



Rada Powiatu wnosi o pilne rozliczenie kosztow robdt dotyczacych inwestycji
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033Z w miejscowosci Ktodzino — budowa
chodnika” oraz pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w miejscowosci
Krzepocin — budowa chodnika”.



